Direction Interdépartementale des Routes Ouest
Service Exploitation
CS 63 108
35031 – RENNES CEDEX

CIGT de ST BRIEUC
2,av du Chalutier sans Pitié
22190 PLERIN
tel : 02 96 79 91 29
fax : 02 96 79 96 49

igt-st-brieuc.diro@developpement-durable.gouv.f

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS

Semaine 03 du 16 au 23 Janvier 2012

Département:	Côtes d'Armor et Ille et Vilaine (22) (35)	District :	St Brieuc

Prévisions des travaux sur le RRN qui risquent de perturber la circulation routière Ces prévisions peuvent être modifiées en fonction des aléas techniques ou météorologiques

Diffusion CRICR

RN	Sens	PR	Communes	PR	Communes	Dates		Heures	Nature des travaux	Restriction de circulation	CRICR
176 (35)	Tramain-Pontorson	29+500	Miniac-Morvan	29+500	Miniac-Morvan	19/09/11	2013	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelles	Fermeture bretelle d'entrée itinéraire de déviation	oui
176 (35)	Pontorson-Tramain	29+500	Miniac-Morvan	29+500	Miniac-Morvan	05/09/11	2012	24h/24 - 7j/7	Terrassement	Gène à la circulation	oui
12	Rennes-Brest	0+000	Caulnes	1+000	Caulnes	16/01/12	20/01/12	8:30 - 17:00	Elagage	Neutralisation voie de droite	
176 (22)	2 sens	41+000	Tramain	26+000	Plélan le Petit	16/01/12	20/01/12	8:30 - 17:00	Débroussaillage	Neutralisation voie de droite	
12	Rennes-Brest	61+000	Plérin	78+000	Plouagat	16/01/12	20/01/12	8:30 - 17:00	Elagage	Neutralisation voie de droite	
176 (22)	2 sens	33+000	Jugon	37+000	Jugon	18/01/12	19/01/12	8:30 - 17:00	Relevé topographique	Neutralisation voie droite ou gauche	
12	Rennes-Brest	93+000	Plouisy	94+000	Plouisy	16/01/12	16/01/12	8:00 - 17:30	Pose garde- corps	Neutralisation voie de droite	